

**I RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO  
TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O  
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O  
CENTRO DE PESQUISAS DO PANTANAL - CPP**

**NOVEMBRO DE 2004**

# I RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O CENTRO DE PESQUISAS DO PANTANAL - CPP

## 1. Considerações Iniciais:

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação, instituída pela Portaria MCT no. 489, de 06/10/04, conforme previsto na Subcláusula Primeira da Cláusula Sexta do Termo de Parceria, reuniu-se nos dias 29 e 30 de novembro de 2004, na sede do Centro de Pesquisas do Pantanal, em Cuiabá-MT, para realizar a primeira reunião de acompanhamento e avaliação, com a participação dos seguintes membros: pelo MCT, Maria Luiza Braz Alves (indicada como Coordenadora), Fernando André Pereira das Neves e Ubirajara Araujo Filho; pelo CMPP, Maria Cristina de Lima Perez Marçal e Ana Cláudia Moura Tôrres; pelo CPP, Marinêz Isaac Marques.

## 2. Metodologia adotada

- Apresentação de relatório parcial, pelo Secretário-Executivo do CPP, dos resultados alcançados e discussão dos mesmos;
- Acompanhamento do “Plano de Trabalho” apresentado pela OSCIP;
- Conclusão sobre o desempenho do CPP no que diz respeito ao alcance das metas estabelecidas no Termo de Parceria.

## 3. Avaliação do Nível de Atendimento das Metas

A metodologia adotada para o acompanhamento das metas pactuadas constantes do “Plano de Trabalho”, levava em consideração a sistemática de avaliação adotada para o modelo de OSCIP, anexo ao Termo de Parceria, concebido em Junho/2004. Entretanto, para efeito deste Relatório, os membros desta Comissão, chegaram à conclusão de que as metas apresentadas pelo CPP necessitam de revisão.

Para acompanhar/avaliar o período de agosto a outubro de 2004 (TP foi assinado em 01/07/04 e recursos repassados somente em 06/08/04), esta Comissão considerou as metas, apresentadas no “Plano de Trabalho” como atividades focadas em processos, bem como prazo único de execução (42 meses), impossibilitando a aplicação da sistemática de avaliação.

Esta Comissão sugere que o CPP submeta à Comissão de Acompanhamento e Avaliação deste Termo de Parceria MCT/PPP, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias a contar desta reunião, novo Programa de Trabalho que possa melhor quantificar o desempenho das metas pactuadas.

Na próxima reunião trimestral da Comissão de Acompanhamento e Avaliação a sistemática será aplicada considerando os seis primeiros meses de atuação do Centro.

As atividades desenvolvidas pelo CPP, encontram-se relacionadas no Anexo 1 deste relatório.

#### **4. Programação das próximas reuniões de avaliação**

Os membros desta Comissão estabeleceram que as próximas reuniões ocorrerão nos meses de:

- FEVEREIRO - reunião de avaliação para verificação do cumprimento das metas previstas para o período de agosto de 2004 a janeiro de 2005;
- MAIO – reunião de avaliação para verificação do cumprimento das metas previstas para os meses de fevereiro, março e abril;
- JULHO - reunião de avaliação para verificação do cumprimento das metas previstas para os meses de maio e junho e para analisar e emitir parecer ao MCT sobre os resultados atingidos e a oportunidade de renovação do Termo de Parceria.

As datas destas reuniões serão definidas pela Comissão e acordadas com o CPP e divulgadas com antecedência mínima de 10 dias.

#### **5. Recomendações**

##### **5.1 AO MCT:**

Que, a partir dos resultados desta avaliação e considerando compromissos assumidos pelo CPP para o mês de dezembro com previsão de desembolsos a pesquisadores (auxílio a pessoa física), bem como aquisição de equipamentos para estruturação das Redes (certames licitatórios em andamento), esta Comissão recomenda a liberação da 2ª. parcela de recursos.

## **5.2 Ao Centro de Pesquisas do Pantanal:**

- Apresente, conforme sugerido neste Relatório, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias a contar desta reunião, à Comissão de Acompanhamento e Avaliação, novo Programa de Trabalho que possa melhor quantificar o desempenho das metas pactuadas, a serem realizadas pelo CPP.
- Que observe o estabelecido na Subcláusula Segunda da Cláusula Quarta do TP (Dos Recursos Financeiros), quanto à aplicação dos futuros repasses pelo Parceiro Público, tendo em vista a demora na aplicação do desembolso da primeira parcela.

## **6. Conclusão**

Do acompanhamento realizado por esta Comissão pôde-se constatar o esforço do CPP em alcançar as metas acordadas no Termo de Parceria.

Brasília, 30 de novembro 2004.

Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia:

---

Maria Luiza Braz Alves

---

Fernando André Pereira das Neves

Pelo Conselho Ministerial de Políticas Públicas:

---

Maria Cristina de Lima Perez Marçal

Pelo Centro de Pesquisas do Pantanal:

---

Marinêz Isaac Marques

**Anexo I**  
**QUADRO DE METAS E RESULTADOS**

<b>Ação: Montagem das Redes de Pesquisas para o Desenvolvimento do Projeto e Organização/Estabelecimento de Procedimentos Gerenciais-Administrativos do CPP</b>		
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Observações</b>
1.0- Montagem da Rede de Pesquisas do Pantanal	<p><b><i>Procedimentos Internos Estabelecidos</i></b></p> <p>a) Realização de workshop para elaboração do Plano de Trabalho e definição das metas que constituiriam a base do TP;</p> <p>b) Elaboração e publicação do Regulamento de Compras do CPP;</p> <p>c) Realização de Workshop da Rede de Pesca:  c1) desdobramento das metas em sub-projetos;  c2) planejamento financeiro;</p> <p>d) Realização de workshop da Rede Pecuária:  d1) desdobramento das metas em sub-projetos;  d2) planejamento financeiro;</p> <p>e) Reuniões para fortalecimento de parcerias estratégicas do CPP;</p> <p>f) Contratação de assessoria contábil;</p> <p>g) Repasse de recursos financeiros do CPP aos coordenadores de projetos da Rede Pesca e Pecuária;</p> <p>h) Elaboração e publicação do Edital (licitação) de compras para despesas de capital do CPP;</p> <p>i) Aquisição dos equipamentos e entrega aos coordenadores;</p>	<p>As ações previstas nas alíneas a, e foram executadas no período de julho a novembro/04.</p> <p>Alínea “f”. Contratação realizada em outubro/04.</p> <p>Alínea “g”. Os recursos financeiros estão sendo repassados em parcelas, mediante abertura de conta bancária específica para cada um dos sub-projetos, com previsão para o período de novembro e dezembro/04.</p> <p>Alínea “h”. Em fase de análise pela assessoria contábil e jurídica, para posterior publicação no site do CPP.</p> <p>Alínea “i”. Previsto para</p>

		dezembro/04
	<p><b><i>Contratação de Pessoal</i></b></p> <p>a) 01 Secretária Geral/Adm., 02 auxiliares administrativos;</p>	Até o momento foi contratada apenas a secretaria geral (agosto/04), pois o planejamento financeiro no TP foi previsto apenas para 6 meses. Considerando que a vigência do TP é de um ano (julho/04 a julho/05), será necessário o remanejamento de recursos.
	<p><b><i>Contratação de Auditoria Externa</i></b></p>	Prevista para julho/05.
	<p><b><i>Aquisição de Equipamentos gerenciais para o CPP</i></b></p>	Considerando a majoração de preços ocorrida após a assinatura do TP, ter-se-á que complementar o valor previsto com recursos de outras fontes
2.0- Determinação do Fluxograma de rotinas entre os parceiros potenciais para execução do projeto: Assinatura de instrumentos jurídicos entre o CPP e os parceiros (pessoas físicas e jurídicas)	<p><b><i>Parcerias Formalizadas</i></b></p>	As parcerias foram formalizadas através da assinatura de dois instrumentos jurídicos, sendo um convênio do CPP com as Instituições (UFMT, EMBRAPA, UEMS, UNEMAT, UFMS) e um Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projetos de Pesquisa

		Científica e/ou Tecnológica. No caso específico da EMBRAPA, foi assinado um único documento (Termo de Outorga)
3.0- Realização do Acompanhamento e Avaliação das Atividades de Pesquisa da Rede.	<i>Workshops Anuais com Todos os Integrantes da Rede, com a presença de consultores renomados</i>	Previsto para julho/05, com a participação de um Comitê Técnico Científico composto por pesquisadores nacionais e internacionais.
<b>Rede: Sustentabilidade da Pecuária do Pantanal</b>		
		<i>Ações realizadas pela Rede:</i> a) Reuniões para o desdobramento das 4 (quatro) metas em 6 (seis) sub-projetos b) Reuniões para o planejamento financeiro atendendo os valores estabelecidos no Plano de Trabalho (Anexo I) do TP.
<b>Rede: Sustentabilidade da Pesca do Pantanal</b>		
		<i>Ações realizadas pela Rede:</i> a) Reuniões para o desdobramento das 4 (quatro) metas em 11 (onze) sub-projetos b) Reuniões para o planejamento financeiro atendendo os valores estabelecidos no Plano de Trabalho (Anexo I) do TP.