



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE PARCERIA Nº 00015/2005 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - MCT E O CENTRO DE PESQUISA DO PANTANAL – CPP

Período: Janeiro a Julho de 2007

Data da reunião

- 23 e 24 de agosto de 2007

Local

- Chapada dos Guimarães – MT

Participantes

Pelo Centro de Pesquisas do Pantanal - CPP:

- Paulo Teixeira de Sousa Jr., Secretário Executivo
- Pierre Girard, Coordenador de Projeto
- Rose Soares, Coordenadora Administrativa

Pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação - CAA:

- Maria Luiza Braz Alves, Coordenadora (MCT/SEPED)
- Fernando André Pereira das Neves (MCT/SEPED)
- Maria Cristina de Lima Perez Marçal (MCT/SCUP)
- Marinêz Isaac Marques (CPP)
- Ubirajara Araujo Filho (MCT/SEPED)

1. Considerações iniciais

O objetivo principal desta reunião foi realizar o acompanhamento semestral do Termo de Parceria firmado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e o Centro de Pesquisa do Pantanal – CPP, mediante o exame do Relatório de Atividades relativo ao período de janeiro a julho de 2007.

Foi adotada como metodologia básica a análise do desenvolvimento das atividades do Projeto, definidas no Plano de Trabalho aprovado para este Termo de Parceria.

2. Agenda aprovada para a reunião

- A - Apresentação do Relatório pelo Secretário Executivo e Coordenador Científico do CPP;
- B – Apreciação do relatório do período acima citado pela Comissão;



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

C – Apreciação do comportamento da execução financeira neste período pela Comissão;
D- Elaboração deste relatório.

3. Desenvolvimento dos trabalhos

A – A apresentação do relatório do CPP proporcionou à Comissão esclarecimentos sobre detalhes de execução do parceiro. Os dados da produtividade dos pesquisadores foram obtidos do banco de dados do Currículo Lattes, possibilitando a aferição dos indicadores.

B – O Secretário Executivo solicitou a repactuação dos indicadores 2 e 3 das redes Pesca e Pecuária – Índice de trabalhos defendidos e/ou em orientação - ITDO e Índice de formação de recursos humanos -IFRH – assim como solicitou que fosse examinada a possibilidade de compensação dos resultados das metas apuradas entre esses indicadores, visto que a formação dos recursos humanos é contínua mas a conclusão dos trabalhos (teses, dissertações e monografias defendidas) demanda um tempo mínimo pré estabelecido.

C – Verificou-se que os recursos de custeio destinados a cada subprojeto de pesquisa, de acordo com a demanda orçamentária contida no Plano de Trabalho apresentado pelo CPP para o período avaliado, foram repassados gradualmente aos respectivos coordenadores e pesquisadores, atendendo recomendação da Comissão em avaliação anterior, objetivando valorização dos recursos, provenientes de rentabilidade financeira. Os recursos de capital, foram aplicados sob a responsabilidade da Secretaria Executiva.

4. Metas pactuadas para o período

Entende a Comissão que a primeira reunião semestral é uma reunião de acompanhamento, não se aplicando a sistemática de avaliação pactuada no Termo de Parceria.

O indicativo de alcance das metas foi apresentado pelo Coordenador Científico, conforme os quadros abaixo:

Tabela I. Subprojeto “Montagem da Rede de Pesquisas para o Desenvolvimento do Projeto”: Indicadores de Desempenho

Indicadores	Peso	2007	
		Previsto 1º Semestre 2007	Realizado 1º Semestre 2007
1.0. Número de ações gerenciais realizadas – (NAGR)	1	10	13
2.0. Índice de Investimentos em Equipamentos para as Redes Temáticas do CPP – (IIERT) em %	2	70	45,4
3.0. Número de Projetos, Programas, Prestação de Serviços e Ações formalizadas – (NPPA)	2	3	2
4.0. Número de avaliações técnico-científicas – (NATC)	3	1	3



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Tabela II - Subprojeto "Sustentabilidade da Pecuária no Pantanal": Indicadores de Desempenho

Responsável: Profa. Dra. Sandra Santos

Indicadores	Peso	2007	
		Previsto 1º Semestre 2007	Realizado 1º Semestre 2007
1.0. Índice de participações em eventos e meios de divulgação da Rede – (IPE)	1	0,40	0,41
2.0. Índice de trabalhos defendidos (ITDO) ¹	3	1,50	0,95
3.0. Índice de Formação de Recursos Humanos –(IFRH)	2	1,50	2,50
4.0. Números de eventos favorecendo a interação entre pesquisadores e comunidades não-científica – (NEFIC)	1	2	2
5.0 Índice Total de Publicações – (INTP)	3	0,50	0,54
6.0 Índice de Publicações em Rede – (IPR)	3	0,30	0,51
7.0 Índice de Materiais didáticos, científicos divulgados na comunidade pantaneira – (IMDC)	2	0,50	0,27

Tabela III – Suprojeto "Sustentabilidade da Pesca no Pantanal": Indicadores de desempenho

Responsável: Profa. Dra. Emiko Kawakami de Resende

Indicadores	Peso	2007	
		Previsto 1º Semestre 2007	Realizado 1º Semestre 2007
1.0. Índice de participações em eventos e meios de divulgação da Rede – (IPE)	1	0,34	1,48
2.0. Índice de trabalhos defendidos – (ITDO)	3	1,50	0,30
3.0. Índice de Formação de Recursos Humanos –(IFRH)	2	1,50	2,06
4.0. Números de eventos favorecendo a interação entre pesquisadores e comunidades não-científica – (NEFIC)	1	2	2
5.0 Índice Total de Publicações – (INTP)	3	0,20	0,32
6.0 Índice de Publicações em Rede – (IPR)	3	0,10	0,12
7.0 Índice de Materiais didáticos, científicos divulgados na comunidade pantaneira – (IMDC)	2	0,20	0,56



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Tabela IV – Subprojeto “Rede Pantaneira de Bioprospecção”: Indicadores de Desempenho
Responsável: Prof. Dr. Evandro Dall’Oglio

Indicadores	Peso	2007	
		Previsto 1º Semestre 2007	Realizado 1º Semestre 2007
1. Número de Expedições (NE)	1	2	3
2. Número de Espécies Coletadas e Identificadas (NECI)	1	3	4
3. Número de Extratos e Frações Preparados (NEFP)	2	20	19
4. Número de Ensaios Farmacológicos Realizados (NEFR)	3	15	11
5. Número de Substâncias Isoladas (NSI)	3	0	0
6. Índice de Trabalhos Defendidos (ITDO)	3	0,50	0,70
7. Índice de Trabalhos Publicados em Congressos (ITC)	1	0,50	0,77
8. Índice de Formação de recursos humanos (IFRH)	2	1,50	4,07
9. Número de Solicitações de Patentes	3	0	0

5. Recomendações

Diante dos resultados relatados, apresentam-se as seguintes recomendações:

Subprojeto “Montagem das Redes de Pesquisa para o Desenvolvimento do Projeto”:

1 - no indicador 1 deve ser esclarecido o período de realização do estágio, bem como informações quanto ao seu produto. Melhor justificativa quanto aos eventos realizados conjuntamente, tendo em vista que foram considerados como metas de ações gerenciais separadas, conseqüentemente influenciando a meta realizada. Na ação gerencial 12 a Secretaria Executiva deverá indicar as atividades necessárias para a estruturação do evento, bem como reforçar a necessidade de integração entre as redes Pesca e Pecuária;

2 – no indicador 2 a justificativa apresentada deverá ser melhor esclarecida

Subprojeto “Rede de Sustentabilidade da Pecuária no Pantanal”:

1 – para os indicadores desse subprojeto recomenda-se informar o Número de Mestres e Doutores da Rede -NPE utilizado nos cálculos;

2 – os comentários apresentados no Relatório, sobre os indicadores 2 e 3, deverão ser justificados separadamente;



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3 - quanto à solicitação de readequação do indicador 3, a Comissão entende que este não é o momento adequado para tal providência, visto que o atual Termo de Parceria tem seu término de vigência, em dezembro de 2007;

4 – o indicador 4 deverá ser melhor redigido demonstrando a integração das redes por meio da realização do seminário conjunto;

5 – o indicador 7 deve ser melhor redigido, uma vez que a produção científica é um dos focos do CPP, mas não o principal.

Subprojeto “Rede de Sustentabilidade da Pesca no Pantanal”:

As recomendações feitas para os indicadores da Rede Pecuária se aplicam também à esta Rede.

Subprojeto “Rede Pantaneira de Bioprospecção”:

1 – para os indicadores do subprojeto recomenda-se indicar o NPE utilizado nos cálculos;

A todas às Redes, recomenda-se, que na apresentação do Relatório Anual, seja anexado, dentro do possível, excluindo as informações disponíveis no Currículo Lattes, os comprovantes de execução das atividades pertinentes às metas pactuadas. Deverá ser feita menção, nos próximos Relatórios do CPP, nos campos “justificativa” e “alcance do grau das metas”, referência aos pareceres dos Comitês Avaliadores e relatórios técnico-científicos.

A Comissão sugere que o CPP faça um estudo de avaliação dos impactos da parceria MCT/ CPP, no período 2004 a 2007, no fortalecimento institucional e na melhoria da atuação de seus pesquisadores.

6. Conclusão

O desempenho apresentado pelo CPP, verificado pelo indicativo do alcance das metas semestrais pactuadas respaldará a liberação dos recursos destinados ao Termo de Parceria do orçamento fiscal de 2007.

Ressalte-se que a melhoria do Relatório do Primeiro Semestre de 2007 disponibilizado pelo CPP, apresentou subsídios fundamentais para uma análise detalhada das ações e atividades realizadas durante o período, permitindo ajustes críticos.



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Diante do exposto, esta Comissão de Acompanhamento e Avaliação aprova Relatório do primeiro semestre de 2007 do CPP e sugere ao Ministério da Ciência e Tecnologia a liberação, ao Centro de Pesquisa do Pantanal, dos recursos orçamentários de 2007 da ação 4951 – Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal, para dar continuidade a presente parceria.

Cuiabá, 24 de agosto de 2007

Maria Luiza Braz Alves
MCT – Coordenadora

Fernando André Pereira das Neves
MCT

Maria Cristina de Lima Perez Marçal
CMPP

Marinêz Isaac Marques
CPP